d	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		-5	Sistema do	e Gestión de Proyectos	5	70 días	lun 04/04/16	vie 08/07/16		
2	V	-	Estrategia de Servicio			9 días	lun 04/04/16	jue 14/04/16		
3	V	-	Inicio de Proyecto			1 día	lun 04/04/16	lun 04/04/16		Michael Asturias
4	~	-3	Constitución del proyecto			3 días	mar 05/04/16	jue 07/04/16	3	Romeo Muñoz
5	V	-5	Definición de Visión del proyecto			1 día	mar 05/04/16	mar 05/04/16	4CC	Marvin Illescas
6	V	-5	Especificación Requisitos IEEE 830			5 días	vie 08/04/16	jue 14/04/16	4	liliana Osorio
7	V	- 5	Modelos de Negocio (Documentación)				vie 15/04/16	mar 03/05/16		
8	~	-5	Documento de Casos de Uso			3 días vie 15/04/16 mar 19/	mar 19/04/16	6	Marvin Illescas	
9	V	-5	Diagrama de Clases			5 días	mié 20/04/16	mar 26/04/16	8	Marvin Illescas
10	V	-5	Factibilidad Técnica			2 días	mié 27/04/16	jue 28/04/16	9	Juan Carlos Ramírez
11	V	-5	Factil	oilidad Economica		2 días	vie 29/04/16	lun 02/05/16	10	Juan Carlos Ramírez
12	V	-5	Factibilidad Operativa			1 día	mar 03/05/16	6 mar 03/05/16	11	Juan Carlos Ramírez
13		-5	Diseño	del servicio		29 días	mié 27/04/16	lun 06/06/16		
				Tarea		Resu	men inactivo		Tareas externas	
				División		Tarea	n manual		Hito externo	♦
D	Proyecto: planificacion_desarro Fecha: jue 02/06/16			Hito	♦	solo (duración		Fecha límite	•
				Resumen		Infor	me de resumen manual		Progreso	
ceria. Jue 02/00/10			Resumen del proyecto		Resu	men manual		Progreso manual		
		Tarea inactiva		solo e	el comienzo	Е				
				Hito inactivo		solo 1		3		

d	Modo de Nombre de tarea tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos		
14	V	-5	Creación de Flujo General			13 días	mié 27/04/16	vie 13/05/16		
15	V	-5	Diagrama BPMN			10 días	mié 27/04/16	mar 10/05/16	10CC	Romeo Muñoz
16	~	-5	Analisis de Punto de Función			2 días	mié 11/05/16	jue 12/05/16	15	Romeo Muñoz
17	~	-5	Análisis de Riesgos			1 día	vie 13/05/16	vie 13/05/16	16	Juan Carlos Ramírez
18	~		Infraestructura			3 días	vie 29/04/16	mar 03/05/16		
19	~	-5	An	alisis de Factibilidad Té	cnica	1 día	vie 29/04/16	vie 29/04/16	10	Marvin Illescas
20	V	-5	Nombrar servicio			1 día	lun 02/05/16	lun 02/05/16	19	Marvin Illescas
21	V	-5	Presentar información de conexión			1 día	mar 03/05/16	mar 03/05/16	20	Marvin Illescas
22	✓	-5	Creación Inicial Base Datos		5 días	mié 27/04/16	mar 03/05/16			
23	✓	-5	Мо	Modelo E-R		3 días	mié 27/04/16	vie 29/04/16	10CC	liliana Osorio
24	✓	-5	Dis	eño Base Datos		2 días	lun 02/05/16	mar 03/05/16	23	liliana Osorio
25	V	-5	Diseño de Sistema			20 días	mié 04/05/16	mar 31/05/16		
26	~	-5	Crear Conexiones a Base de datos			1 día	mié 04/05/16	mié 04/05/16	24	ProgramadorJr
				Tarea		Resu	umen inactivo		Tareas externas	
				División		Tare	ea manual		Hito externo	\Diamond
			Hito	♦	solo	duración		Fecha límite	•	
Proyecto: planificacion_desarro			n_desarro	Resumen		Info	rme de resumen manual		Progreso	
Fecha: jue 02/06/16		Resumen del proyecto		Resu	umen manual		Progreso manual			
		Tarea inactiva		solo	el comienzo	Е				
	Hito inact			Hito inactivo		solo	fin	3		
						Pág	ina 2			

	0	Modo de tarea	Nombre de	tarea		Duracio	ón Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	
27	V	-5	Crear Seguridad por roles			2 días	jue 05/05/16	vie 06/05/16	26	ProgramadorSr	
28	~	-5	Cre	Crear Página de Login		2 días	lun 09/05/16	mar 10/05/16	27	ProgramadorJr	
29	~	-5	Crear Páginas de mantenimientos			5 días	mié 11/05/16	mar 17/05/16	28	ProgramadorSr	
30	~	-5	Crear Ingreso de Proyecto y detalles			5 días	mié 11/05/16	mar 17/05/16	29CC	ProgramadorSr2	
31	~	-5	Crear Reportes			3 días	mié 18/05/16	vie 20/05/16	30	Romeo Muñoz	
32	~	-5	Crear Reportes con Graficas		as	2 días	lun 23/05/16	mar 24/05/16	31	Romeo Muñoz	
33	V	-5	Rediseño visual del sistema		ıa	3 días	mié 25/05/16	vie 27/05/16	32	Diseñador	
34	34 🗸 🥦 Rea		ealizar Pruebas		2 días	as Iun 30/05/16	mar 31/05/16	33	QA		
35		-5	Manı	uales		3 días	lun 30/05/16	mié 01/06/16			
36	6		Usuarios			1 día	lun 30/05/16	lun 30/05/16	34CC	Juan Carlos Ramírez	
37		-5	Soporte			1 día	mar 31/05/16	mar 31/05/16	36	liliana Osorio	
38 Técnico		cnico		1 día	mié 01/06/16	mié 01/06/16	37	Marvin Illescas			
39		-5	Pruel	pas		3 días	jue 02/06/16	lun 06/06/16			
				Tarea		F	Resumen inactivo		Tareas externas		
				División		1	Tarea manual		Hito externo	\Diamond	
			Hito	♦		solo duración		Fecha límite	•		
Proyecto: planificacion_desarro Fecha: jue 02/06/16			n_desarro	Resumen		— I	informe de resumen manual		Progreso		
				Resumen del proyecto		F	Resumen manual		Progreso manual		
		Tarea inactiva		s	solo el comienzo	Е					
				Hito inactivo		S	solo fin	3			
							Página 3				

[d	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
40	-5	Prototipo funcional del sistema	1 día	jue 02/06/16	jue 02/06/16	38	Juan Carlos Ramírez,lili
41	*	Presentación de Proyecto a Gerencia	0 días	sáb 04/06/16	sáb 04/06/16		Juan Carlos Ramírez,liliana
42	-5	Servidor Test	2 días	vie 03/06/16	lun 06/06/16	40	Juan Carlos Ramírez,lili
43	-5	Transición de Servicios de TI	13 días	mar 07/06/16	jue 23/06/16		
44	-5	Pruebas unitarias	2 días	mar 07/06/16	mié 08/06/16	42	Michael Asturias
45	-5	Planear transición y soporte	3 días	jue 09/06/16	lun 13/06/16	44	Marvin Illescas
46	-9	Liberación del servicio	1 día	mar 14/06/16	mar 14/06/16	45	Romeo Muñoz
47	-5	Entrenamiento	7 días	mié 15/06/16	jue 23/06/16		
48	-5	Usuarios	5 días	mié 15/06/16	mar 21/06/16	46	liliana Osorio
49	-5	Operaciones	2 días	mié 22/06/16	jue 23/06/16	48	Juan Carlos Ramírez
50	-5	Operaciones de Servicios de TI	11 días	vie 24/06/16	vie 08/07/16		
51	-3	Soporte temprano	10 días	vie 24/06/16	vie 08/07/16	49	ProgramadorJr

















